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1. Ausgangslage 
 
 

 
Die Schulanlage Siselen wurde in den Jahren 1971/1972 erbaut. Sie besteht aus drei 
Gebäudeteilen: dem eingeschossigen Klassentrakt, dem zweigeschossigen Trakt 
mit den allgemeinen Räumen sowie der Turnhalle. Eine Pausenhalle verbindet die 
beiden Schultrakte, die Turnhalle ist über das Untergeschoss des Mehrzweckgebäu-
des zu erreichen. Hier befinden sich auch die Garderoben und Duschräume. Zum 
Gebäudekomplex gehört ausserdem eine Zivilschutzanlage.  
 
Das Schulhaus ist heute durch eine Basisstufe und ein 5./6. Klasse belegt. Die 3./4. 
Klasse hat ihren Klassenraum in Finsterhennen, für den Werk- und Turnunterricht im 
Winter kommen die Schülerinnen und Schüler aber ebenfalls auf Siselen.  
 
Nach 40 Jahren ist die Anlage sanierungsbedürftig. Eine erste Etappe wurde bereits 
im Jahre 2021 ausgeführt. Die Werkräume sowie die Bibliothek und das Lehrerzim-
mer wurden bereits saniert. Ebenfalls eine IV Toilette und die beiden Lager im Erd-
geschoss wurden umgebaut. Die Turnhalle wurde Instand gestellt und gedämmt. In 
den Klassenräumen wurden die Fenster teilweise ausgewechselt. Ebenfalls die Son-
nenstoren wurden im Unterhalt mehrheitlich saniert. Im Jahre 2025 wurde eine neue 
Wärmepumpe sowie die Hauptverteilung Elektro eingebaut. Kleinere Sanierungsar-
beiten wie das Abdichten des Mehrzweckgebäudes wurden ebenfalls im Unterhalt 
durchgeführt.  
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2. Projektbeschrieb 
 

  
 
Baurechtliche Situation 
 
Die bestehende Anlage liegt auf der Parzelle Nr. 23 der Gemeinde Siselen. Die Par-
zelle ist Alleineigentum der Einwohnergemeinde Siselen. Der Gebäudekomplex 
liegt in der ZöN A (Primarschule, Turnhalle mit Aussensportanlage, Zivilschutz, Ge-
meindeverwaltung) Schulhaus und weist eine Lärmempfindlichkeitsstufe II auf. Die 
Grundfläche der Parzelle umfasst 9703m2.  

 
Denkmalpflege 
 
Die Liegenschaft an der Schulhausstrasse 8 in Siselen ist nicht Teil des Denkmal-
pflegeinventars.  
 
Investitionssumme 
  
Eine erste Kostenschätzung mit einem Gesamttotal inkl. Honorare jedoch ohne Um-
gebung von 2'430'614.00 CHF für die zweite Etappe lag per 15.09.2024 bei der Ein-
wohnergemeinde vor.  
 
Diese Kostenschätzung wurde im Frühling 2025 überarbeitet und Bauherrenwün-
sche sind mit eingeflossen. Das Gesamttotal der Kostenschätzung +/-15% für das 
Vorprojekt 2025 lag bei  3'179'983.00 CHF.  
 
Ein Kostenvoranschlag +/-10% wurde nun für das Bauprojekt inkl. der Anmerkungen 
der Bauherrschaft überarbeitet und liegt der Abgabe bei.  
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Instandsetzung Hauptgebäude 
 
Auslöser für die Sanierung in der zweiten Etappe des Projekts, ist der Zustand der 
restlichen Räumlichkeiten, welche in der ersten Etappe nicht saniert wurden Das 
Schulgebäude wurde durch die Firma Toumi im 2025 erneut auf Schadstoffe geprüft. 
Eine Sanierung ist in den nächsten zwei Jahren zwingend umzusetzen, da sowohl 
Asbest wie auch PCB in den Bauteilen gefunden wurde. Zudem plant die Gemeinde 
Siselen ab dem Jahre 2027 eine weitere Basistufe zu eröffnen.  
 
Die Schulräume entsprechen nicht mehr den heutigen Standards und weisen fol-
gende Mängel auf:  
 
- Schadstoffhaltige Oberflächen (Abrieb, Platten, Heizkörper, Kitt) 
- Gebäudehülle (Zweischalenmauerwerk) entsprechen nicht dem U-Wert für Sa-

nierungen von 0.25 W/m2K.  
- zu wenig Stauraum in den Klassenräumen 
- zu wenig Lagerfläche  
- Sanitäranlagen – heutige Anforderungen nicht erfüllt 
- Elektroinstallationen – nicht den heutigen Bedürfnissen angepasst (Digitalisie-

rung) 
- Wasserschäden im Untergeschoss (Garderoben, Korridor) 
- Gussasphaltplatz undicht (nicht befahrbar mit LKW) 
- Raumnutzung in den Klassenräumen verbessern 
- keine konsequente Beschattung 
- keine IV-Garderobe/Toilette im Untergeschoss 
 
Umgebungsgestaltung 
 
Die räumliche Konzeption der Aussenanlage bleibt im Wesentlichen erhalten. Die 
charakteristische Verteilung der Plätze und Freiflächen bestimmt die Anlage. Ein-
griffe finden insbesondere beim bestehenden Spielplatz vor dem Kindergarten und 
den Aussenräumen der Klassenzimmer statt. Im Weiteren wird der Platz zwischen 
Mehrzweckgebäude und Turnhalle aufgrund von eindringendem Wasser neu abge-
dichtet.  
 
Der bestehende Spielplatz soll verschoben werden und der Drehbaum ersetzt, da 
im Kindergarten neu die 5./6. Klasse platziert werden soll. 
 
Für die Konzeption der Aussenräume vor den Klassenzimmern wurde eine Honora-
rofferte vom Landschaftsarchitekten eingeholt. Ziel ist ein Konzept mit attraktiver 
low-cost Gestaltung. Die Umsetzung soll hauptsächlich in Eigenleistung erfolgen.  
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Arealerschliessung 
 
Der Zustand der bestehenden Schmutzwasserleitungen auf dem gesamten Areal 
wurde erfasst und ein Sanierungskonzept erarbeitet. Die bestehende Schmutzwas-
serleitung, an welche die Entwässerung des heutigen Hauptgebäudes angeschlos-
sen ist, muss saniert werden. Abschnitte, bei denen keine Sanierung der Deckschicht 
vorgesehen ist, werden per Inliningverfahren saniert.  
 
Plätze und Grünflächen bleiben im Wesentlichen unverändert. Lediglich der Guss-
asphaltplatz wird neu abgedichtet und mit einem neuen Belag versehen. Gemäss 
Angaben durch die Firma Weiss+Appetito, welche bereits eine Teilsanierung ent-
lang des Mehrzweckgebäudes vorgenommen hat, darf der Platz nur durch einen PW 
(3.5t) befahren werden. Der Spielplatz im Bereich vom Kindergarten wird umplat-
ziert. 

 
Die Kommunikationserschliessung bis zum Hauptgebäude ist bestehend und wird 
nicht erneuert.  
 
Eine neue Erdsonden-Heizung wurde im 2025 verbaut.  
 
Provisorium 
 
Das Schulgebäude wird zum Teil während des Baubetriebs weitergenutzt. Dazu sind 
Sicherheitsmassnahmen zu prüfen und zu berücksichtigen. Die Schadstoffsanierun-
gen sind somit auf die Sommerferien 2026 zu terminieren. Da die bestehenden vier 
Klassenräume, während dem Umbau nicht genutzt werden können, wird hinter dem 
Schulgebäude auf dem Hartplatz ein Schulhausprovisorium erstellt. Das Schul-
hausprovisorium, bestehend aus einem Containersystem wird so konzipiert, dass 
zwei Klassenräume inkl. Gruppenraum und zwei Nasszellen enthalten sind. Eine 
Stromzuleitung muss seitens des Elektrikers bis zum Provisorium gezogen werden. 
Das bestehende Mobiliar aus den Klassenräumen wird für das Schulhausprovisorium 
gezügelt. Einzig Schrankanlagen sollen dazu gemietet werden.  
 
Im Ausbau des Container sind folgende Elemente eingerechnet: 

- Akustikmassnahmen 

- Panikschloss bei Eingangstüre, Türe im Innenraum nicht abschliessbar 

- Aktenschränke 

- Sonnenschutz, manuell bedient 

- Keine Wandtafeln 

- Kein Mobiliar 
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Nebenarbeiten 
- Stromanschluss 
- Wasseranschluss 
- Zylinder Eingangstüre 
- Schlussreinigung 
- Instandstellung Umgebung 
- Nicht enthalten in den Kosten ist der Verbrauch von Strom und Wasser 
 

Erdbebensicherheit 
Die Erdbebensicherheit wurde durch den Bauingenieur in der ersten Etappe ge-
prüft. Massnahmen sind in der zweiten Bauetappe nicht notwendig.  
 
Haustechnik 
 
Heizung 
 
Die Wärmeerzeugung wird momentan (2025) erneuert. Eine Erdsonden-Wärme-
pumpe wird verbaut. Die Warmwasseraufbereitung erfolgt neu über einen Warm-
wasserspeicher mit Frischwasserladestation. In der zweiten Etappe wird die Wärme-
verteilung ansonsten belassen.  
 
Es gibt in der zweiten Etappe 5 Bereiche wo die Wärmeverteilung, d.h. die Heizkör-
per und die Anschlussleitungen angepasst werden und teilweise erneuert. In den 
Garderoben im Untergeschoss werden die Heizkörper ersetzt, da sie neben der 
neuen Lüftungsanlage zu gross dimensioniert sind. Die beiden Heizkörper in den 
Duschen werden belassen. Ein neuer Heizkörper ist für die IV-Garderobe im Unter-
geschoss vorgesehen. Für die zwei neuen Lüftungsgeräte wird als Option noch je 
ein Lufterhitzer-Anschluss vorgesehen. Dies direkt ab der Heizgruppe der Heizkör-
per. 
 
Im Erdgeschoss (Klassenzimmer) werden die Heizkörper demontiert und wieder 
montiert. Die Anschlussleitungen müssen angepasst werden, da neu die Innen-
wände gedämmt werden. Die Erschliessung erfolgt über den Kriechkeller, wie bis-
her. In der neuen geschlechtsneutralen Toilette im Erdgeschoss kann der Heizkör-
peranschluss belassen werden, muss jedoch an den neuen Standort geführt werden. 
Der Heizkörper wird behalten. Im neuen Sitzungszimmer für die Lehrerschaft muss 
der bestehende Heizkörper versetzt und ersetzt werden. Der neue Heizkörper wird 
unter die Fenster platziert. 
 
Lüftung/Klima 
 
Eine kontrollierte Be- und Entlüftung der Garderoben und Duschbereiche sowie der 
WC-Anlagen im Erdgeschoss ist geplant. 
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Die Komfortlüftungsgeräte werden an der Aussenwand der Garderobe Mädchen 
und Garderobe Jungs platziert. Die Luftaufbereitung findet dabei in den jeweiligen 
Geräten statt. Die Aussenluft wird über eine Aussenluftfassung in der Umgebung 
gefasst und den Lüftungsgeräten zugeführt.  
 
Die Lüftungsleitungen werden gemäss der kantonalen Energieverordnung gegen 
Wärmeverluste und Kondensatbildung mittels Mineralwolle gedämmt. Der Brand-
schutz wird ebenfalls beachtet.  
 
Die Lüftungsanlage ist nach einen, vom Nutzer frei wählbaren, Zeitschaltprogramm 
in Betrieb. Zudem wird die Anlage automatisch über Raumfühler gesteuert.  
 
Sanitär 
 
Die gesamte Kanalisation wurde im September 2025 durch eine Kanaltechnikfirma 
sondiert. Schadhafte Rohrleitungen werden mittels Inlining-Verfahren saniert. Beste-
hende Schächte mittels Kosmetik geflickt oder wenn nötig ersetzt.  
Die bestehende Hauptverteilung im Untergeschoss (Technikraum) wird ersetzt, da 
die Leitungen viel zu gross dimensioniert wurden und stehendes Wasser verursa-
chen, was zu hygienetechnischen Problemen führt. Ebenfalls das Duschen-Mischsys-
tem in der Garderobe der Leiter wird durch eine neue Installation ersetzt. Das Sys-
tem entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und ist unzulässig.  
 
Die bestehenden Apparate und Installationen werden demontiert und was nicht wie-
derverwendet werden kann entsorgt. Die Schmutzwasserleitungen werden an die 
bestehenden Leitungen angeschlossen wobei im Untergeschoss die Anschlüsse di-
rekt an bestehende Grundleitungen erfolgen.  
 
Für die Dusche ist ein neues Aufputz-Duschsystem geplant. In der Garderobe der 
Leiter wird die Dusche aufgelöst und eine Toilette wird eingebaut. Für die Toiletten 
im Untergeschoss wie auch im Erdgeschoss werden neue Vorwände installiert. Die 
Apparate werden ersetzt. Eine neue IV-Garderobe mit Dusche und Toilette ist im 
Korridor UG vorgesehen. Das Abwasser wird mittels einem Pumpsystem über den 
Kriechkeller in den bestehenden Schacht geführt, da der nächste Kontrollschacht zu 
weit entfernt ist.  
 
Im Erdgeschoss werden die Toiletten der Mädchen und Jungen zusammengelegt. 
Die Toilette der Mädchen wird zugunsten eines neuen Sitzungszimmers aufgelöst. 
Eine neue Vorwandinstallation ist geplant um die Leitungsführung der Sanitäranlage 
sowie der Lüftung sauber führen zu können. In der Geschlechterneutralen Toilette 
sind vier neue Toilettenkabinen geplant mittels Holztrennwänden (raumhoch). Ein 
Doppelwaschtisch an der gegenüberliegenden Wand wird in eine Schrankkonstruk-
tion integriert. Der Raum bleibt offen und verfügt über keine Türe.  
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In den Klassenzimmern werden die Wasseranschlüsse und Abwasseranschlüsse über 
den Kriechkeller versetzt zu Gunsten des neuen Grundrissentwurfs. Die neuen 
Waschbecken werden lediglich mit Kaltwasseranschlüssen erschlossen. Bestehende 
Leitungen werden der neuen Situation angepasst.  
 
Die neue Küche angrenzend an den Mehrzweckraum wird mittels Warmwasser und 
Kaltwasser erschlossen sowie der nötigen Abwasserleitung. Die Schmutzwasserlei-
tungen werden mittels Pe-Silent Rohren ausgeführt.  
 
Elektro 
 
Die bestehende Hauptverteilung wird im Rahmen des separaten Projekts Heizungs-
ersatz bereits ersetzt. Die Netzzuleitung wird auf 125A erhöht. Für eine zukünftige 
PV-Anlage ist bereits ein Reservezähler Platz vorgesehen. 
 
Die bestehende Unterverteilung im Erdgeschoss wird anhand der aktuellen Stan-
dards der Technik nachgerüstet resp. angepasst.   
 
Für die Erschliessung der neuen Apparate und Leuchten werden Rohre, Kanäle oder 
ALU-Rohre verwendet. Die Erschliessung findet über die bestehenden Deckenver-
kleidungen, Fensterbrüstungen oder über den Kriechkeller statt.  
 
Die bestehenden Haupt- und Steigleitungen werden im Bestand belassen und über-
nommen.  
 
In sämtlichen Räumen, die saniert werden, wird eine neue Beleuchtung installiert. 
Eine Beleuchtungsberechnung für die entsprechenden Räume wurde durch den 
Elektro Fachplaner erstellt. 
 
Die bestehenden Storenschalter-Standorte werden übernommen, und durch neue 
Schalter ersetzt und ergänzt. Aufgrund der neuen Raumanordnung und neuen Zu-
gänge werden örtlich Storenschalter ergänzt. Es ist keine Steuerung über eine Wet-
terstation vorgesehen. Insgesamt sechs neue Storen werden in den Garderoben und 
der Küche vorgesehen.  

 
In den Klassenräumen, der Pausenhalle sowie im Sitzungszimmer werden je 1 Stück 
UKV – Verteildosen vorgesehen. In der Pausenhalle wird zusätzlich ein Bildschirm 
installiert. Für die Klassenräume ist eine weitere multifunktionale/digitale Wandtafel 
vorzusehen. Die bestehenden Wandtafeln werden wiederverwendet. Die Klassen-
räume werden mit mehr Steckdosen als zum heutigen Zeitpunkt versehen.  
 
Im gesamten Sanierungsperimeter werden die Steckdosenabdeckungen und Schal-
terabdeckungen gemäss der 1. Etappe ersetzt. Die Schalter und Steckdosen-Instal-
lationen müssen mehrheitlich versetzt werden aufgrund der neuen Möblierung in 
den Räumen. Was belassen werden kann wird belassen.  
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Für das Provisorium wird eine Hauptstromleitung vorgesehen.  

 
Folgende Positionen sind nicht berücksichtig: 
- Photovoltaik-Anlage 

 
Schadstoffuntersuchung 
 
Der bestehende Schadstoffbericht aus dem Jahre 2015 wurde im Jahre 2025 durch 
die Firma Thoumi überarbeitet und entspricht nun den heutigen Vorgaben. Es 
wurde mehrheitlich Asbest in den Deckputzen, Wandplattenkleber, Sockelleisten-
kleber und im Fensterkitt gefunden. Die bestehenden Radiatoren enthalten im Ra-
diatoranstrich bleihaltige Schadstoffe (Pb). Die Fassade war nicht Teil der zweiten 
Überarbeitung und muss beprobt werden, wenn diese saniert werden soll. 
 
Eine fachgerechte Schadstoffsanierung inkl. Fachbauleitung ist im Kostenvoran-
schlag enthalten.  
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3. Baubeschrieb  
 

 
108 Aufnahme Kanalisation 
 
TV-Aufnahme der Kanalisation unter und ausserhalb des Gebäudes. Inkl. allen Schächten 
und Regenwasserfallrohre bis zur Dachrinne.  
 
109 Schadstoffuntersuchung 
 
Überarbeitung des Schadstoffberichts von 2015 gemäss den aktuellen Normen. 
 
112 Rückbau / Abbrüche 

 
- Abbruch Mauerwerk 

- UG Türöffnung Lager 

- EG Durchbrüche Unterrichtszimmer 

- EG Reduit Kindergarten 

- EG Anpassungen Türöffnungen, Küche, WC, Sitzung 

- Abbruch Boden 

- UG Dusche Leiter, keramische Platten 

- EG WC Mädchen und Knaben, keramische Platten 

- UG Garderoben und Duschen Mädchen und Knaben, Kunstharzbelag 

- EG Unterrichtsräume, Garderoben, PVC / Linoleum 

- Holzwerk 

- EG Türen Küche 2x, WC Mädchen und Knaben 

- EG Kindergarten Galerie inkl. Treppe 
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- Mobiliar 

- EG Trennwände WC Mädchen und Knaben  

- EG Arbeitstische bei Fenster Unterrichtsräume und Garderoben 

- EG Einbauschränke Unterrichtsräume und Garderoben 

113 Schadstoffsanierung 
 
Sanierung der Altlasten auf Grundlage des Schadstoffberichtes. Die folgenden Bereiche 
werden saniert (rückgebaut): 
- Wandplatten mit Asbesthaltigem Wandplattenkleber 

- UG Duschen Mädchen und Knaben  

- EG Unterrichtszimmer Plattenschilder Lavabo 

- EG WC Mädchen und Knaben 

- Deckputz an den Wänden (Grundputz sowie Putz an der Decke nicht asbesthaltig) 

- UG Korridor, Garderoben Mädchen/Knaben, Du Leiter, WCs 

- EG Unterrichtsräume, Garderoben, WC Mädchen und Knaben 

- Fensterkitt asbesthaltig 

- EG WC Mädchen bei Fensterersatz 

- EG Unterrichtsräume bei Glaserersatz Galerie 

- Korkisolation bei Fensterbrüstungen 

- EG Unterrichtsräume, Garderoben  

130 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 
 
- Erstellen Installationsplatz und Lagerfläche für Material 

- Absperrgitter 

- Baustellen-WC 

- Mannschaftscontainer 

- Kran 

- Provisorien 

- Nicht enthalten in den Kosten ist der Verbrauch von Strom und Wasser 

152 Sanierung Kanalisation 
 
Sanierung der Kanalisation auf Grundlage der Aufnahmen der Kanalisation. In den Kosten 
ist die Sanierung mittels Inliner der nicht mehr intakten Leitungen eingerechnet. Nicht in 
den Kosten berücksichtige, sind allfällige Auflagen durch die Behörde. 
Für das Erstellen von neuen Schächten ist ein Budgetbetrag von CHF 22‘000.- eingerechnet. 
 
211 Baumeisterarbeiten 
 
- Neues Mauerwerk 

- UG Lager 

- UG IV-Toilette 

- EG schliessen Türöffnung Kindergarten 

- EG Durchbruch Galerie Unterrichtsräume 

- Dämmung 
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- UG Dämmung Decke Kriechkeller 

- Kernbohrungen, Durchbrüche 

214 Montagebau in Holz 
 
- Neue Leichtbauwände 

- DG Lager 

- Sanierung Dach 

- DG Lager neue Leichtbauwände 

- EG Sanierung Dach Unterrichtsräume von innen 

- EG De-und Wiedermontage Holztäfer Decke Unterrichtsräumen, Garderoben 

- EG Decken heruntergehängt Toilette und Sitzung 

- EG Einbau Galerien in Unterrichtsräume 

219 Gerüst 
 
- EG-DG Treppengerüst für Einbau Lagerraum im Treppenhaus 

- Rollgerüste, sowie Hebebühne 

 
221 Fenster 
 
- UG Anpassung Fenster Garderoben an Lüftungsanlage 

- EG Ersatz Fenstertüren Unterrichtszimmer 

- EG Ersatz und Vergrösserung Fenster Sitzung 

- EG Unterrichtsräume Glasersatz Galerien 

- EG Fenster zwischen Galerien 

222 Spenglerarbeiten 
 
- Lüftungsanlage im Lichtschacht muss eine luftdichte Trennung erstellt werden 

- Anpassungen an best. Dachwasserrohre 

 
223 Blitzschutzanlagen 
 
Keine Kosten eingerechnet 
 
224 Dachdeckungen 
 
Punktuelle Anpassungen an Schindelfassade. 
 
225 Fugendichtungen 
 
Ersatz Dilatationsfugen Fassade (neu Kitten der Betonfugen) 
Fugenarbeiten in Nasszellen und Küche. 
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226 Fassadenputz 
 
Diverse kleine Flickarbeiten am bestehenden Fassadenputz. 
 
227 Äussere Malerarbeiten 
 
Diverse kleine Ausbesserungsarbeiten. 
 
228 Sonnenschutz 
 
Ersatz der Rafflamellenstoren bei den Garderoben. 
 
230 Elektroanlagen 
 
Anpassungen der Stark-und Schwachstromanlage im  Sanierungsperimeter. 
- Netzzuleitung in der Hauptverteilung wird auf 125A erhöht 

- Unterverteilung EG wird auf den neusten Stand nachgerüstet 

- Neue Schalter und Steckdosen analog 1.Etappe (Edizio Feller Standart) 

- Umpositionierung Schalter und Steckdosen 

- Neue Beleuchtung um gesamten Sanierungsperimeter:  

- Klassenräume 

- Garderoben 

- Küche 

- Sitzungszimmer 

- Geschlechter neutrale Toiletten  

- IV Toilette 

- Garderoben (Mädchen, Jungs) 

- Duschen (Mädchen, Jungs) 

- WC Anlagen 

- Lager Technikraum 

- Lager Dachgeschoss 

- Bestehende Steigleitungen werden belassen 

- Zuleitungen (Rohre), Kanäle oder ALU-Rohre für Erschliessung der Installationen 

- Zusätzliche Steckdosen  

- Neue UKV Dosen 

- 1x Klassenräume 

- 1x Pausenhalle 

- 1x Sitzungszimmer 

- Neue Storeninstallation in den Garderoben mittels Motor 

- Neue Anschlüsse für die Geräte in der Küche 

- Neue Anschlüsse für den Bildschirm in der Pausenhalle 

- Demontagen von bestehenden Installationen 

- Zuleitung Provisorium 

Die neuen Erschliessungen werden über die Aussenwandverkleidungen, über den Kriechkel-
ler oder das Dach geführt.  
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240 Heizungsanlagen 
 
Neue Heizkörper 
- UG Garderoben Mädchen und Knaben (2 Stk) 

- UG IV Toilette 

- EG Sitzungszimmer und WC  

De- und Wiedermontage sowie Anpassung der bestehenden Heizkörper in den Räumen 
des Sanierungsperimeter. 
 
244 Lüftungsanlagen 
 
UG Neuinstallation Lüftungsanlage  
- Einbau Lüftungsgeräte in Garderoben Mädchen und Knaben 

- Einbau Lüftung IV-WC 

- Erschliessung der Toilettenanlage an die Lüftung (EG) 

- Erschliessung der IV-WC Anlage an die Lüftung (EG) 

250 Sanitäranlagen 
 
Anpassung und Ergänzung der Sanitäranlage 
- UG Ersatz WCs, Lavabos, Apparate IV-WC, AP-Dusche 

- EG Einbau WCs und Lavabos in Toilette 

- UG+EG Vorwandinstallationselemente bei Toiletten 

 
261 Aufzugsanlagen 
 
Keine Kosten für den Treppenlift eingerechnet. Dieser wird im Unterhalt ausgeführt. 
 
271 Gipserarbeiten 
 
- EG Innendämmung, Lattung / Beplankung Unterrichtsräume, Garderoben, Sitzung 

- UG Grundputz Mauerwerk IV-WC 

- UG neuer Deckputz Wände Korridor, WCs, IV-WC, Garderoben 

- EG neuer Deckputz Wände Unterrichtsräume, Garderoben, Sitzung, Küche 

272 Metallbauarbeiten 
 
- Anpassungen am Metallgeländer DG aufgrund des Einbaus des Lagerraum im 

Treppenhaus. 
- 12 Stk. Stützen für die Galerien 
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273 Schreinerarbeiten 
 
Neue Innentüren aus Holz 

- UG Lager, Kriechkeller, IV-WC 

- EG Toilette, Sitzung, Verbindungstüren Unterrichtszimmer, Küche 

- DG Lager 

Anpassungen an bestehenden Türen 

Neue Wandschränke / Gestelle und Möbel 

- UG Einbauschränke unter Treppe 

- EG Einbauschränke Unterrichtsräume 

- EG Korpusse Unterrichtsräume unter Tischen an Brüstung 

- EG Arbeitstische Unterrichtsräume, Garderoben, Sitzung 

- EG Küche 

- EG Garderoben, Schliessfächer 

- Sitzbänke in zwei Garderoben vor den Klassenräumen 

Allgemein 

- EG Fensterfutter Unterrichtsräume, Sitzung 

- EG WC-Trennwände Toilette 

- UG Anpassung Sitzbank Garderoben Mädchen und Knaben für Lüftungsgerät 

- UG Lüftungsgerät wird in Schrank montiert, Revisionsöffnungen definieren 

 
275 Schliessanlage 
 
- EG Zylinder Aussentüren Unterrichtsräume 

- Zylinder Abstellkammern, Schränke, Küche, Garderoben  

 
281 Bodenbeläge 
 
Neue Bodenbeläge. 
- Fugenlos PU-Belag: 

UG Garderoben Mädchen und Knaben 

- Keramische Platten: 

UG IV-WC, ehem. Dusche Lehrpersonen 

EG Toilette 

- Holz: Klötzliparkett durrisiert 

EG Unterrichtsräume Küche, Garderoben, Sitzung 

EG+DG Musikzimmer, Lehrpersonenzimmer,  

Handarbeitszimmer best. geölter Klötzliparkett durrisieren 

282 Wandbeläge 
 
Neue Plattenbeläge. 
- UG IV-WC, WC, Duschen Mädchen und Knaben 

- EG: geschlechterneutrale Toiletten 
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285 Malerarbeiten innen 
 
Neue Anstriche an Wänden: 
- UG IV-WC, WC, Duschen und Garderoben Mädchen und Knaben, Korridor 

- EG Unterrichtsräume, Garderoben, Küche, Sitzung, Toilette 

- DG Lagerraum 

Neue Anstriche an Decken: 
- UG IV-WC, WC, Duschen und Garderoben Mädchen und Knaben, Korridor 

- EG Unterrichtsräume, Garderoben, Küche 

Neue Anstriche an Holzwerk 
- UG+EG Bestehende Türen 

- EG Bestehende Fenster innen 

Neue Anstriche an Metall 
- UG + EG ablaugen und neu spritzen der bestehenden Heizkörper 

- OG-DG Treppengeländer 

287 Baureinigung 
 
Schlussreinigung nach Bauvollendung. 
 
291 Architektur 
 
Honorar für Vorprojekt, Bauprojekt, Kostenvoranschlag, Baueingabe, Ausschreibung, Offert-
vergleich, Vergabeantrag, Ausführungsplanung, Bauleitung, Inbetriebnahme, Abschluss  
 
 
292 Bauingenieurarbeiten 
 
Leistungen nach Aufwand  
- Statik Konzept Galerien 

- Begleitung Ausführungsphase 

293 Elektroingenieurarbeiten 
 
Bauprojekt 
- Aufnahmen vor Ort 

- Einmaliges Einlesen und bearbeiten der Architektenpläne (DWG) 

- Festlegung Raum- Platzbedarf sowie der Lage von Zentralen, Apparaten 

- Teilnahme an Koordinationssitzungen 

- Erarbeiten des Bauprojekts inkl. MSRL 

- Erstellen der Apparatenpläne 

 
Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 
- Ausarbeiten von Projekt- und Detailplänen in geeignetem Massstab 

- Erstellen der Anlageprojekte, Ausschreibungstexte, Massenauszüge  
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Ausführungsplanung 
- Erstellen der Detailpläne im geeigneten Massstab 

- Bereitstellen von Unterlagen für die Ausführungsbewilligung 

 
Ausführung 
- Teilnahme an Bau und Koordinationssitzungen 

- Fachbauleitung 

- Kontrolle der Arbeiten auf der Baustelle 

- Ausführungs- und Abrechnungskontrolle 

 
Abschluss 
- Baukontrolle/Abnahme 

- Inbetriebnahme 

- Abnahme und Erstellen der Abnahmeprotokolle 

- Zusammenstellen einer Dokumentation des Bauwerks 

 
294 HLKS-Ingenieure 
 
Leistungen nach Projektphasen 
 
296 Schadstoffsanierung 
 
Bericht erneuern: 

- Zusätzliche Materialbeprobung 

- Hin und Rückfahrt 

- Ausmass 

- Fotodokumentation 

- Proben Handling 

- Proben Versand 

- Bauschadstoffbericht zusammenstellen 

 

Fachbauleitung 

- Ausschreibung 

- Mitarbeit Bauprojekt (Koordination Sanierung, Entsorgungskonzept, Rapport) 

 
297 Bauphysik 
 
Vorprojekt 

- Konzeptionelle Plandarstellung 

- Bauphysikalische Vordimensionierung 

- Mithilfe Konstruktion- und Materialwahl 
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Baubewilligung 

- Energienachweise (Hauptgebäude, Provisorium) 

- Nachweis Sommerlicher Wärmeschutz 

 

Ausschreibung 

- Definition der bauakustischen und bauphysikalischen Kennwerte für die Submission 

- Kontrolle der Ausschreibungspläne 

Ausführung 

- Mithilfe bei der Lösung kritischer Details und Materialwahl 

- Durchführen von Bau-und Ausführungskontrollen 

- Kontrolle Ausführungspläne 

- Teilnahme an Koordinationssitzungen 

 
300 Betriebseinrichtungen 
 
- 1x Elektrische Wandtafeln 

- 1x Bildschirm  

400 Umgebung 
 
- Wiederherstellung Rasenfläche bei Aussenräume Unterrichtsräumen 

- Versatz Spielplatz 

- Sonnenschutz bei Aussenräumen Unterrichtsräumen 

 

460 Strassen / Wege / Plätze 

Abbruch Hartplatz und Erneuerung Asphalt zwischen Schulgebäude und Turnhalle 
 
510 Bewilligungen / Gebühren 
 
Kosten für Baubewilligung  
 
512 Anschlussgebühren 
 
Annahme für Anschlussgebühren  
 
520 Muster / Modelle / Kopien / Dokumentationen 
 
Nebenkosten wie Vervielfältigungen, Plankopien sowie Reisekosten ArchitektIn 
 
530 Versicherungen Bau 
 
Bauversicherung, Bauwesenversicherung und Bauherrenhaftpflichtversicherung 
 
566 Feste 
 
Aufrichtfest 
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581 Rückstellung für zu erwartende Kosten 
 
Rückstellungen 10% BKP 1-9 ohne BKP 5 und ohne Honorare 
 
900 Möbel allgemein 
 
Mieterausbau und Umzug 

- Neues Mobiliar 

- Küchenausstattung 

921 Möbel allgemein 
 
Vorhänge 
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4. Kostenvoranschlag nach BKP 3-stellig 
 
 
Grundlagen  
 
Grundlage bilden die Bauprojektpläne Stand 24. Oktober 2025. 
 
Kostengenauigkeit  
 
Die Kostengenauigkeit der Kostenschätzung beträgt +/- 10%. Es ist kein Zuschlag 
für die Kostengenauigkeit in der Kostenschätzung berücksichtigt. 
 
Mehrwertsteuer (MWST) 
  
Bei den Anlagekosten ist die Mehrwertsteuer mit dem aktuellen Satz von 8.1 % ein-
gerechnet.  
 
Preisbasis und Teuerung 
 
Die Anlagekosten basieren auf dem Baupreisindex Hochbau Espace Mittelland 
vom April 2025 = 115.8 Punkte (Basis Oktober 2020 = 100).  
 
Rückstellung für zu erwartende Kosten  
 
Die Rückstellung für zu erwartende Kosten dient zur Deckung von Leistungen, wel-
che üblicherweise erbracht werden müssen, aber zum Zeitpunkt von Kostenschät-
zung noch keiner Arbeitsgattung zugeordnet werden können. Sie ist unter BKP 581 
offen auszuweisen. Die Rückstellung für zu erwartende Kosten beträgt für die Sa-
nierung 10%. 
 
Reserve für Unvorhergesehenes 
  
Die Reserve für Unvorhergesehenes BKP 583 dient zur Deckung nicht vorhersehba-
rer Projekt- oder Bestellungsänderungen. Sie ist eine Bearbeitungsreserve des 
Bauherrn. Eine Reserve für Unvorhergesehenes ist in der Kostenschätzung nicht 
enthalten. 
 
Etappierung  
 
Die Ausführung des Projektes erfolgt in einer Etappe. Die erste Etappe wurde be-
reits im 2021 ausgeführt.  
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Honorare 
  
Die Berechnung der Honorare basiert auf dem Kostenvoranschlag vom 30.10.2025 
und dem Architekturvertrag vom 01. September 2024. 
 
Minergie 
 
Die Sanierungsmassnahmen orientieren sich am Minergie-Eco-Standart 2009 für 
Umbauten. 
 
Subventionen  
 

   Förderbeiträge für den Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. 
  



239.1 Umbau Schulhaus Siselen | 2. Etappe

Kostenvoranschlag Bauprojekt (±10%) Stand 30. Oktober 2025 inkl. MwSt. 8.1 %
Grundlage der Kostenangabe

Stand Baupreisindex Region Espace Mittelland, Stand April 2025 A ArchitektIn

FP Fachplander

UO Unternehmerofferte

BKP Nr. Bezeichnung Beschreibung der Kosten Ref. Einheit Total

1 Vorbereitungsarbeiten CHF 414’710
10 Bestandesaufnahmen / Baugrunduntersuchungen CHF 13’000

108 Kanalfernsehaufnahmen

Untersuchungen Kanalisation innen und aussen UO Fr. 9’000

109 Schadstoffuntersuchungen

Beurteilung Bauteile auf Schadstoffe UO Fr. 4’000

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen CHF 136’710

112 Rückbau / Abbrüche

Abbrüche, Rückbau Beläge und Einrichtungen A Fr. CHF 44’008

113 Schadstoffsanierung

Sanierung der schadstoffhaltigen Wand- und Bodenbeläge UO Fr. CHF 92’702

12 Sicherungen, Provisorien CHF 113’400

122 Provisorien

Schulprovisorium während der Bauphase (sechs Monate) UO Fr. 113’400

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung CHF 49’600

132 Zufahrten, Plätze Lagerplätze, Abschrankungen A Fr. 12’000

135 Provisorische Installationen Kran, Bau-WC, Container, Bau-Provisorien A Fr. 37’600

136 Kosten für Energie, Wasser und dgl. Strom und Wasserverbrauch nicht im KV enthalten A Fr. 0

15 Anpassungen an bestehende Erschliessungsanlagen CHF 102’000

152 Sanierung Kanalisation

Inlinen Leitungen, neue Schächte A Fr. 102’000

2 Gebäude CHF 2’025’502
21 Rohbau 1 CHF 269’800

211 Baumeisterarbeiten

Neues Mauerwerk, Dämmung Kriechkeller, Fundamente Galerien A Fr. 98’300

214 Montagebau in Holz

Galerien, Leichtbauwand DG, Sanierung Dach Unterrichtsräume UO Fr. 155’500

219 Gerüst

Rollgerüst, Hebebühnen, Treppengerüst A Fr. 16’000

22 Rohbau 2 CHF 94’350

221 Fenster / Aussentüren

Ersatz Fenstertüren, Fenster Sitzung, Einbau Sicherheitsglas Galerien UO Fr. CHF 54’050

222 Spenglerarbeiten

Flickarbeiten A Fr. CHF 6’000

223 Blitzschutzanlagen

keine Kosten enthalten A Fr. CHF 0

224 Dachdeckungen und Fassaden

Anpassungsarbeiten Fassade A Fr. CHF 4’000

225 Fugendichtungen

Dilatationsfugen Fassade, Fugen Nasszellen A Fr. CHF 7’000

226 Verputzarbeiten aussen

diverse kleine Flickarbeiten A Fr. CHF 5’000

227 Malerarbeiten aussen

diverse kleine Ausbesserungsarbeiten A Fr. CHF 5’000

228 Sonnenschutz

Rafflamellenstoren Garderoben A Fr. CHF 13’300

23 Elektroanlagen 101’700

232 Elektroanlagen

Leitungsführung, Leuchten FP Fr. 101’700

24 Heizungs- / Lüftungs- und Klimaanalgen 116’300

243 Wärmeverteilung / Wärmeabgabe

Heizkörper, Leitungsführung FP Fr. 50’300

244 Lüftungsanlagen

Neuinstallation Lüftungsanlage UG FP Fr. 66’000

25 Sanitäranlagen 149’600

254 Sanitäranlagen

Sanitärapparate, Leitungsführungen FP Fr. 149’600

spaceshop    Architekten GmbH



26 Transportanlagen 0

261 Aufzugsanlagen

Treppenlift (nicht in Kosten enthalten) A Fr. 0

27 Ausbau 1 576’870

271 Gipserarbeiten

Innendämmung, Verputzarbeiten A Fr. 84’070

272 Metallbauarbeiten

Anpassungen Metallgeländer Treppenhaus DG, Stützen Galerie A Fr. 13’000

273 Schreinerarbeiten

Wandschränke, Küche, Garderoben, Schliessflächer, Türen, WC-Trennwände UO Fr. 476’900

275 Schliessanlagen

Zylinder, Anpassungen A Fr. 2’900

28 Ausbau 2 209’760
281 Bodenbeläge

Klötzliparkettböden, fugenloser Belag Du+Gard. UG, Teppich Galerien A Fr. 115’775

282 Plattenbeläge

Boden- und Wandplatten in Nasszellen A Fr. 26’000

285 Malerarbeiten innen

Anstriche Wände, Decken, Türen, Heizkörper A Fr. 60’985

287 Baureinigung

Schlussreinigung A Fr. 7’000

29 Honorare 507’122
291 Architektur

Grundleistungen, Zusatzleistungen A Fr. 371’022

292 Bauingenieurarbeiten

Statische Berechnungen UO Fr. 5’000

293 Elektroingenieurarbeiten

Fachplanung UO Fr. 24’000

294 HLKS Ingenieure

Fachplanung UO Fr. 62’100

296 Spezialplanung

Bauleitung Schadstoffsanierung UO Fr. 13’000

297 Bauphysik

Berechnung und Beratung UO Fr. 24’000

298 Landschaftsarchitektur

Fachplanung UO Fr. 8’000

3 Betriebseinrichtungen 16’000
33 Elektroanlagen 16’000

334 Elektrogeräte
Elektrische Wandtafel, Bildschirm UO 16’000

4 Umgebung / Garten 97’000
42 Gartenanlagen 51’000

421 Gärtnerarbeiten

Versatz Spielplatz, Sonnensegel, Budget Aussenraumgestaltung A Fr. 51’000

46 Strassen / Plätze 46’000

463 Oberbau (Belagsarbeiten)

Erneuerung Asphalt zwischen Turnhalle und Schulgebäude UO Fr. 46’000

5 Baunebenarbeiten 250’788
51 Bewilligungen / Gebühren 13’249

511 Bewilligungen / Gebühren

Baubewilligung A Fr. 12’449

512 Anschlussgebühren

Anschlussgebühren A Fr. 800

52 Dokumentation und Präsentation 21’285

521 Muster / Materialprüfungen

Muster A Fr. 1’000

524 Vervielfältigungen und Plandokumente

Vervielfältigungen, Plankopien A Fr. 20’285

53 Versicherungen 3’809

531 Versicherungen Bau

Bauversicherungen A Fr. 3’809

56 Übrige Baunebenkosten 4’000

566 Feste

Aufrichte A Fr. 4’000

58 Rückstellungen und Reserven 208’445

581 Rückstellungen für zu erwartende Kosten

Rückstellungen 10% BKP 1-9, ohne BKP 5 und ohne Honorare A Fr. 208’445

9 Ausstattung 41’000
90 Möbel 16’000

904 Möbel allgemein

Möbel und Umzug A Fr. 16’000

92 Textilien 25’000

921 Vorhänge / Gardinen

Vorhänge A Fr. 25’000

Anlagekosten Total Fr. 2’845’000
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5. Termine 
 
 
Abgabe Vorprojekt und Kostenschätzung Juni 2025 

 
Abgabe Bauprojekt Kostenvoranschlag  Oktober 2025 
 
Eingabe Baugesuch    Dezember 2025 
 
Baubewilligung     Juni 2026 
 
Baubeginn     Juli 2026 
 
Bauende     Dezember 2026 

  

Aktivitätsname
Geänderte 

Dauer
Geändertes 
Startdatum

Geändertes 
Enddatum 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18

Jul. 25 Aug. 25 Sept. 25 Okt. 25 Nov. 25 Dez. 25 Jan. 26 Feb. 26 Mär. 26 Apr. 26 Mai 26 Jun. 26 Jul. 26 Aug. 26 Sept. 26 Okt. 26 Nov. 26 Dez. 26 Jan. 27

28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18

Bauprojekt mit KV erarbeiten
Genehmigung Bauprojekt durch Bauherrschaft
Bauprojekt finalisieren
Abgabe definitives Bauprojekt
Versand Botschaft für Gemeindeversammlung
Gemeinderatssitzung
Vorlauf für GV
Entscheid Gemeindeversammlung
Baugesuchsunterlagen erarbeiten
Signieren Baugesuchsunterlagen durch Bauherrschaft
Einreichen Baugesuch
Bewilligungsphase Baugesuch
Ausschreibungsplanung erarbeiten
Ausschreibungsphase (Versand bis und mit Vergabe)
Ausführungsplanung erstellen
Realisation

30.00

10.00

14.00

1.00

1.00

1.00

29.00

1.00

30.00

5.00

1.00

131.00

45.00

145.00

125.00

11.08.25

22.09.25

06.10.25

24.10.25

27.10.25

29.10.25

28.10.25

05.12.25

27.10.25

08.12.25

12.12.25

12.12.25

08.12.25

09.02.26

29.06.26

19.09.25

03.10.25

23.10.25

24.10.25

27.10.25

29.10.25

05.12.25

05.12.25

05.12.25

12.12.25

12.12.25

12.06.26

06.02.26

28.08.26

18.12.26

Bauprojekt mit KV erarbeiten

Genehmigung Bauprojekt durch Bauherrschaft

Bauprojekt finalisieren

Abgabe definitives Bauprojekt

Versand Botschaft für Gemeindeversammlung

Gemeinderatssitzung

Vorlauf für GV

Entscheid Gemeindeversammlung

Baugesuchsunterlagen erarbeiten

Signieren Baugesuchsunterlagen durch Bauherrschaft

Einreichen Baugesuch

Ausschreibungsplanung erarbeiten

Ausführungsplanung erstellen

Realisation

spaceshop Architekten GmbH
                   Werkhofstrasse 11 I 2503 Biel I +41 32 365 55 50 I info@spaecshop.ch I www.spaceshop.ch

239.1 Sanierung Schulhaus Siselen 2.Etappe

Die Termineinhaltung ist von den Bauherrenentscheiden abhängig.
Allfällige Verzögerungen im Baugesuchsverfahren, wie Einsprachen oder dgl., sind nicht eingerechnet.

21.10.25
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6. Projektbeteiligte 
 
 
Bauherrschaft    Gemeinde Siselen 
     Käsereiweg 2 . 2577 Siselen 
 
 
Gesamtprojektleitung   spaceshop Architekten GmbH 

Werkhofstrasse 11 , 2503 Biel 
 

 
Bauingenieur    weber+brönnimann ag 
     Morillonstrasse 87, 3007 Bern 
 
 
Elektroingenieur   Fischer Engineering AG  
     Industriestrasse 2 . 2552 Orpund 
 
HLKS-Ingenieur    Gruner AG 
     Sägestrasse 73 . 3098 Köniz 

 
 

Spezialist Bauphysik   Grolimund + Partner AG 
Waldeggstrasse 42a . 3097 Liebefeld-Bern 

 
 
Landschaftsarchitekt   Klötzli Friedli Landschaftsarchitekten 
     Ensingerstrasse 25 . 3006 Bern 
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7. Beilagen Pläne und Berichte 



239.1 Sanierung Schulhaus Siselen 2.Etappe

Untergeschoss

spaceshop Architekten   Werkhofstrasse 11  2503 Biel Bienne  Tel 032 365 55 50  info@spaceshop.ch  www.spaceshop.ch
Neu

Demontage/Abbruch

Bestand

RevidiertDatum

Alle Masse sind Rohmasse und von den Unternehmen am 
Bau zu kontrollieren. Allfällige Unstimmigkeiten sind mit 
der Bauleitung zu bereinigen. Fensterhöhen gelten ab 
Fertig Bank bis Unterkant rohem Sturz. Türhöhen sind ab 
Fertig Schwelle bis Unterkant rohem Sturz zu messen. 
RH: ab Fertig Boden bis UK rohe Decke.

Plangrösse | Plan Nr. Massstab 239-32-208keinen DIN A3 24.10.25 npi  

Bauprojekt

±0.00 = 000.00 m ü. M.

Schulhausstrasse 8 | 2577 Siselen|
Einwohnergemeinde Siselen . Käsereiweg 2 . 2577 Siselen

best. Treppenlift (von Procap genehmigt)best. Treppenlift (von Procap genehmigt)

Rampe ca. 12%

EI30-C

±0.00 / -0.13 ±0.00 / -0.13
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Zul.

A
b

l.

RH

W
D

Garderobe F

Deckputz gestr. neu
Deckputz gestr. 

00.03

BF 28.4m²
2.35m

B PU-Belag neu
RH

W
D

Dusche F

Keram. Platten neu
Deckputz gestr.

00.04

BF 15.4m²
2.35m

B PU-Belag neu
RH

W
D

Dusche M

Keram. Platten neu
Deckputz gestr.

00.05

BF 15.4m²
2.35m

B PU-Belag neu
RH

W
D

Garderobe M

Deckputz gestr. neu
Deckputz neu

00.06

BF 28.4m²
2.35m

B PU-Belag neu

RH

W
D

WC 1

Deckputz gestr. neu
Deckputz gestr. 

00.07

BF 3.1m²
2.35m

B Platten neu
RH

W
D

WC 2

Deckputz gestr. neu
Deckputz gestr.

00.08

BF 1.9m²
2.35m

B Platten best.

RH

W
D

WC 3

Deckputz gestr. neu
Deckputz gestr.

00.09

BF 1.9m²
2.35m

B Platten best.
RH

W
D

WC 4

Deckputz gestr. neu
Deckputz gestr.

00.10

BF 2.0m²
2.35m

B Platten best.

RH

W
D

IV-Dusche

Keram. Platten neu
Abrieb gestr.

BF 6.8m²
2.02-2.35m

B Keram. Platten neu RH

W
D

Korridor

Abrieb best.
Abrieb gestr.

00.01

BF 47.5m²
2.35m

B Waschbeton best.

38.52m²

Heizung

#9##8##10#RHBFFF

0.00m²

19.65m²

Heizung | Installation

#9##8##10#RHBFFF

0.00m²

19.56m²

Teeküche

#9##8##10#RHBFFF

0.00m²

52.95m²

Geräteraum

#9##8##10#RHBFFF

0.00m²

52.95m²

Bestuhlung

#9##8##10#RHBFFF

0.00m²

Kriechkeller

RH

W
D

Lager

Kalksandstein neu
Sichtbeton

00.11

BF 10.5m²
2.35m

B Estrich roh best.

3.
01

12
3.

95

2.759 12 1.531 32 7.67

17 3.80 35 2.65 35 2.65 52 3.80 45

37 4.00 15 2.85 15 2.85 32 4.00 35

15

22
7.

11
18

3.
08

15
2.

55
15

7.
06

15
7.

04
25

7.
05

18
3.

08
18

7.
08

25

17.99

37 5.44 149 4.731 7.50 53 11.00 52

2.22 12 1.39 52 67 1.73 67 32 67 92 67 52 87 3.725 2.709 266

25 8.60 15 5.50 15 3.25 15 3.25

25
2.

95
15

2.
90

15
2.

90
30

3.
42

25
10

.7
8

25
3.

60
32

2.
90

15
2.

90
15

2.
95

25

529 87 876 1.00 3.285 2.00 2.84

60
87

1.
61

3.
08

22
2

8
5.

29
12

1.
60

18

15 1.91 12 1.17 12 1.19 12 1.22

20

25

25
24

.9
9

20

14.74

9.
82

8.60

5.
60

9.00

9.
27

7.00 4.00 25 8.60 15 5.50 15 2.70 25

15
9.

16
5

15
9.

16
5

15

8.75 25 8.15 30 45 15 3.25 37

25
2.

95
15

2.
90

15
2.

90
30

2.
90

15
2.

90
15

2.
90

15
2.

90
15

2.
90

15
2.

95
25

9.
47

8.55

2.
48

4.
00

6.
48

15 3.85 10.44 25 7.50 53 11.00 36 16

16
36

20
.0

2
36

16

Lichtschächte bestehend

Sturz +2.33m / Brüstung +1.265m 

Fensteranpassungen wegen Lüftung
- bei Lü kein Glas

- verschraubt

Fensteranpassungen wegen Lüftung
- bei Lü kein Glas

- verschraubt

K
S 

W
an

d
 n

eu

2.869

4.
07

E30

HK neu HK neu

Zul.

A
b

l.

Zul.

Zu
l.

Zu
l.

Zu
l.

Zu
l.

Zu
l.

Zu
l.

A
b

l.
A

b
l.

A
b

l.

A
b

l.
A

b
l.

A
b

l.

Abl. Abl. Abl. Abl.

Zul.Zul.Zul.Zul.

Zul.

Abl.

Luftschutz

Best. Dämmung 80mm

Best. Dämmung 80mm

Dämmung neu 120mm

Punktfundament 
für Stütze im EG

Punktfundament 
für Stütze im EG

Punktfundament 
für Stütze im EG

Punktfundament 
für Stütze im EG

Punktfundament 
für Stütze im EG

Punktfundament 
für Stütze im EG

Punktfundament 
für Stütze im EG

Punktfundament 
für Stütze im EG

Abw. Klassenzimmer

Abw. Klassenzimmer

Abw. Klassenzimmer

Abw. Küche

Abw. Klassenzimmer

Bereiche nicht im Sanierungsperimeter
bereits bei 1. Etappe saniert




